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Készitette: Dr. Ratkovics Agnes aljegyz6




JEGYZOKONYV
Az iilés ideje, helye: 2021. oktober 7. 8.30 éra Polgarmesteri Hivatal, Rozsafa

Jelen vannak: Németh Norbert polgarmester
Nagy-Bodzsarné Jaksa Zsanett alpolgdrmester
Csorbics Jozsef képviseld
Kovacs Jozsef képvisels
Fenyvesi Gabor képvisel
Dr. Ratkovics Agnes aljegyz6

Meghivottak: Karsai Daniel EU-Winner Kft.

Bérczes Ivan kivitelez6 képviseletében
Bogyoné Balazs-Piri Maria ovodavezetd

1. NAPIREND ELOTT:

Németh Norbert polgirmester koszonti a megjelent képviseloket és a meghivottakat.
Megallapitja, hogy az iilés hatarozatképes. A polgdrmester javaslatot tesz a napirendi pontokra,
a javaslat alapjan a képvisel6-testiilet az alabbi naprendet fogadta el:

1) Energetikai palyazat keretében megvaldsulé beruhazasok kivitelezési munkairol
tajékoztatas.
Eléterjesztd: Németh Norbert polgarmester

2.) Ovoda felujitas kivitelezd kivalasztasa
Eléterjeszté: Németh Norbert polgarmester

3.) Szigetvari Rendérkapitany kinevezése.
Eléterjeszt6: Németh Norbert polgarmester

II. NAPIREND TARGYALASA:

1.) Energetikai pélyazat keretében megvalosuld beruhazasok kivitelezési munkairol
tajekoztatas.
Eléterjeszt6: Németh Norbert polgarmester

Németh Norbert polgarmester kszonti a meghivottakat, Bérczes Ivant a kivitelezé
vallalkozas képviseldjét és Karsai Dénielt, az EU-Winner Kft. iigyvezetdjét, aki a
projektmenedzseri feladatokat 1atja el. Elmondja, hogy a kivitelezéssel kapcsolatban kérte
Csorbics Jozsef képviseld az egyeztetést, mivel a kivitelezés folyamatardl, a hataridék
betartasardl szeretne tajékoztatast kérni.

Csorbics Jézsef képviseld: az elmult testiileti iilésen elhangzott, hogy az 6voda épiletének
felujitasa miatt a polgarmesteri hivatalban helyezik el a gyerekeket, ott lesznek néhany
hénapig.




Mivel a polgarmesteri hivatal is felujitas alatt 4ll, ezért a koltozés annak fiiggvénye, mikor
fejezik be ott a munkét. A pélyazati feltételek kozott szerepel, hogy teljes beruhazas
befejezési hatarideje 2021, december 31-¢, azonban a jelen 4llas szerint ez az idépont nem
tarthato. A sziilok is érdeklédnek a kéltézés idépontja felsl, mivel konkrét datumot senki nem
tudott mondani, ezért kérte az egyeztetést a kivitelezdvel.

Bérces Ivan kivitelez6 képviseldje: az 6voda dthelyezésérél augusztus végén beszéltek, minél
kisebb koltséggel szerették volna megoldani a feladatot, mivel a polgarmesteri hivatal nem
telel meg teljesen az eléirdsoknak, ezért olyan miszaki atalakitasokat kellett elvégezni, amik
nem voltak tervben. Ki kellett alakitani a talalokonyhat, gyermekek részére alkalmas mosdot,
WC-t kellett elhelyezni. Ezeket a munkalatokat elvégezték, ennek koltségét a kivitelezd cég
véllalta és varhatéan két héten beliil az épiilet alkalmas lesz az 6voda miikodtetésére. Az
energetikai palyazat hatdridejét igyekeznek tartani, azonban voltak beszerzési nehézségek, a
kivitelezés soran szembesiiltek a villamoshalozat nem megfelel§ allapotarol, ami akadalyozta
a munkat.

Csorbics Jozsef képvisels: két hét milva az épiilet és a kérnyéke is megfeleld lesz az
ovodasok elhelyezésére? A szakhatdsdgok is megadjak addig az engedélyt ?

Bogyéné Baldzs-Piri Méria évodavezetd: a szakhatdsagokat csak akkor lehet helyszini
szemlére hivni, ha minden készen van, azonban veliik elére egyeztetni kell az idépontot. Ez
azt jelenti, hogy két hét utdn még sziikség van a hatdsgi szemlére, majd az engedélyre. Ez
oktober vége lehet szamitasai szerint. Azt kdvetéen a kikoltozés és atpakolas biztos néhany
napot igénybe vesz, ami alatt az 6voda nem lesz nyitva. Segitséget is igénybe kell vennie,
mert a dolgozok nem tudjak a nehéz targyakat atvinni a masik épiiletbe, lesznek olyan
targyak, amiket nem tudnak hol térolni.

Németh Norbert polgarmester: a tlizolto szertarba lehet térolni olyan targyakat, amik nem
fernek el, és természetesen a koltozésben is segit az 6nkormanyzat.

Csorbics Jozsel képviselé: a kivitelezd képviseldje fixalja le a hatarid6ket, mert csak akkor
lehet tovabblépni a jelenlegi helyzetbdl.

Bérces Ivan kivitelezd képviseldije: a hataridk betartasa sok esetben kiilsd koriilményeken
mulik, de igyekeznek két hét alatt befejezni a hivatalt.

Bogyoné Baldzs-Piri Maria dvodavezetd: sziil6i értekezleten a sziildk nem kérdezték a
koltozest, de tdjekoztatta dket a varhato valtozasrol, nem volt hozzaszolas vagy kifogas
részikrol.

Neémeth Norbert polgarmester: nem kérdeztek téle sem a sziilok az 6voda iigyében, ezek
szerint csak Csorbics Jozsethez fordultak. A kéltozést csak akkor lehet megkezdeni, ha
minden rendben van az épiilet alkalmas arra és a hatdsagok is engedélyezték.

Karsai Déaniel EU-Winner Kft . részérél: az energetikai palyazat elhtizédésa sok tényezd miatt
tortent, kilenc honapot vartak a kiegészit6 tamogatési igény elbirdlasara, ameddig a
munkalatokat nem Iehetett megkezdeni. A timogatasi okiratban szereplé befejezési hataridd
modositasat €s a kivitelez6i szerz6dés modositasat meg lehet tenni, ezt azonban egyeztetni
kell a kincstérral és a kézbeszerzési szakértdvel.




Mivel az 6voda Magyar Falu Program keretében elnyert timogatassal megvalésulo feltjitasa
Osszefligg az energetikai palyazattal, egyeztetni kell a munkalatoka és a hataridéket. A
Magyar Falu program befejezési hatarideje 2022. év vége, tehat arra van még idé.

A keét palyazattal kapcsolatos anyagot atnézik, egyeztetnek az illetékesekkel és megtesznek
minden sziikséges intézkedést.

Bogyoné-Balazs-Piri Maria dvodavezeté: ha Iehetséges az dvoda belsé felujitasat jové nyaron
vegezz€k, az 0szi kezdésre késziiljon el és vissza tudjanak ké1tdzni. A napelem felszerelése is
elhuzoédott, miért nem nydron végezték a munkat?

Berces Ivan: a napelemek felszerelésének idépontjat nem tudtak egyeztetni, 6 sem volt
tajékoztatva. Az épitdiparban ez az év nagyon nehéz, kevés a szakember, anyaghiany van, a
beszallitasok is csisznak. Mindent megtesznek, hogy a kivitelezés folyamatos legyen és
hataridében befejezzék a beruhdzast. Azt a képvisel6k nem tudjak, hogy a kivitelezés soran
milyen gondok meriiltek fel, amit meg kellett oldani és nem kis pénzbe keriilt. A villamos
hélozat teljes cserére szorult, ezt nem szamolték fel, nem az 6nkorményzat fizette ki.

Németh Norbert polgdrmester javasolja, hogy tekintsék meg az épitkezést a polgarmesteri
hivatal ¢s a t6bbfunkcios épiiletben végzett munkat, a kivitelezé a helyszinen be tudja mutatni
az elvégzett munkat és a varhato feladatokat.

A jelenlévok ezt kovetden a helyszineket megtekintették, ott a felmeriilt kérdésekre a
kivitelez6 valaszolt, majd folytattak a testiileti ilést.

Nemeth Norbert polgérmester javasolja, hogy az elhangzottak és a helyszini szemle alapjan
hozzanak dontést a tajékoztatas elfogadasarol.

A képviselo-testiilet négy igen és egy tartdzkodott szavazattal, a kovetkez6 hatirozatot hozta:

Roézsafa K6zség Onkorméanyzata Képviseld-testiiletének
20/2021. (X.7.) KT. hatdrozata

Rézsafa Kozség Onkormanyzata Képviseld-testiilete az onkormanyzati ingatlanok energetikai
korszerGsitése  targyban elnyert TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00024  azonositdé szamu
-Onkorményzati é&piiletek cnergetikai  korszerlisitése Rozsafan cimi palyazat keretében
megvaldsuld  beruhdziasok teljesitésével kapcsolatos projektmenedzseri  tdjékoztatést
megismerte, a polgarmesteri hivatal és iskola épiiletében folyé munkat megtekintette és a
kivitelezd képviseljének nyilatkozatat tudomésul vette. Felkéri a kivitelezét és a
projektmenedzsert, hogy a teljesitési hataridéket tartsdk be, amennyiben azonban sziikséges ¢és
indokolt, a hatarid6k modositasara tegyenek javaslatot.

Hataridg: folyamatos
Felelés: Németh Norbert polgarmester



2.) Ovoda felujitas kivitelezé kivalasztasa
Eléterjeszté: Németh Norbert polgarmester

Németh Norbert polgdrmester ismerteti az elSterjesztést és javasolja, hogy a legkedvezsbb
ajanlatot fogadjak el.

Nagy-Bodzsdrn€ Jaksa Zsanett alpolgarmester: a jelenlegi energetikai beruhazas és a kovetkezd
beruhdzas munkalatai k6z6tt van atfedés. ezért célszerii lenne, ha ugyan az lenne a kivitelezé
mindkét esetben.

A képviseld-testiilet az eloterjesztésr6l négy igen, egy tartdzkodott szavazattal a kovetkezd
hatérozatot hozta:

Rézsafa Kézség Onkorményzata Képvisel§-testiiletének
21/2021. (X.7.) KT. hatarozata

1. Rozsafa Kozség Onkormanyzata Képviselé-testiilete a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett, ,»Onkormanyzati tulajdonban 1év ingatlanok fejlesztése — 2021” cimij,
MFP-OTIK/2021 kédszamu palyazati kiirads alapjan nyertes, 3296141600 azonositd
szamu és ,,Ovoda felujitds Rozsafan” elnevezésii projekt keretében feldjitasra kertilo,
7914 Rozsafa, Petofi u. 33. szam — 146/2. hrsz alatti ingatlan feltjitasi munkalatainak
elvégzésére iranyuld beszerzés soran benyujtott ajanlatok alapjan a jelen ajanlatkérési
eljarasban a legalacsonyabb Osszegli ajanlatot ad6 IRON MANAGEMENT Kft
(székhely: 7900 Szigetvar, Szent I. lakételep 27. 4. em. 26. addszam: 11006990-2-02)
ajanlatat fogadja el az alabbiak szerint:

Netto egységar (Ft) AFA (F1) Brutto osszesen (Ft)

19.981.276,- 5.394.945,- 25.376.221,-

2. A Képviselo-testiilet felhatalmazza a Polgarmestert a vallalkozési szerzédés és a
tovabbi sziikséges dokumentumok alairaséra.

Hatarid6: azonnal
Felelés: Németh Norbert polgarmester

3.) Szigetvari Rendérkapitany kinevezése.
Eléterjeszté: Németh Norbert polgarmester

Németh Norbert polgédrmester ismerteti a Baranya Megyei Rendérfékapitiny levelét, melyben
Dr. Araté Attila Szigetvari Rend6rkapitanysag vezetjévé torténékinevezéséhez kéri az
dnkorményzat tdmogaté nyilatkozatat. Javasolja, hogy tdmogassak a kinevezést.

A képvisel6-testiilet 6t igen szavazattal, egybehangzoan a kdvetkezd hatdrozatot hozta:

Rézsafa Kozség Onkormanyzata Képvisel$-testiiletének
22/2021. (X.7.) KT. hatarozata




Rézsafa Kozség Onkorményzata Képviseld-testiilete egyetért azzal, hogy a Szigetvari
Rendérkapitanysag kapitanysagvezet6jének Dr. Araté Attila renddr alezredest nevezze ki a
Baranya Megyei Rendérfokapitany.

Hatarid6: azonnal

Felel6s: Németh Norbert polgarmester

Nemeth Norbert polgarmester mivel egyéb hozzaszélas, észrevétel nem érkezik, megkdszoni a
reészvételt és az lilést 10:30 6rakor berekeszti.

Kmf.
\ { ,
e Sortat 2P
Németh Norbert Dr. Ratkovics Agnes
polgarmester aljegyzé



JELENLETIIV

Roézsafa Kozség Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének 2021. oktéber 7.
napjan megtartott testiileti iilésén megjelentekrol:

Németh Norbert polgiarmester

Csorbics Jozsef képviseld

Fenyvesi Gabor képviseld

Kovacs Jozsef képviseld

Meghivottak:

dr. Ratkovics Agnes aljegyzé
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Rozsafa Kozség Polgarmesterétl

H-7914 Rozsafa, Kossuth u. 44.
Tel: (36) 73/346-237

E-mail: onkormanyzatrozsafa@gmail.com

ROZSARA

MEGHIVO

Roézsafa Kozség Onkormianyzata Képviselo-testiilete 2021. oktéber 7. napjan,
csiitortokon 8:30 orai kezdettel tartando testiileti ilésére meghivom, és pontos megjelenését
kérem..

Az iilés helye: Polgarmesteri Hivatal (7914 Rozsafa Kossuth u. 44.)

Javasolt napirendi pontok:

1.) Energetikai palyazat keretében megvaldsulo beruhazasok kivitelezési munkairdl
tajékoztatas.
Eléterjesztd: Németh Norbert polgarmester

2.) Ovoda felujitas kivitelezé kivalasztasa
Eléterjesztd: Németh Norbert polgarmester

3.) Szigetvari Renddrkapitany kinevezése.
Eléterjesztd: Németh Norbert polgarmester

4.) Lakasvasarlasi tAamogatas fellebbezés elbiralasa.
Eléterjesztd: Németh Norbert polgarmester

Rozsafa, 2021. oktober 1.

W \/MJ'
Németh Norbert
polgarmester



ELOTERJESZTES

Rézsafa Kozség Onkormanyzata Képviselé-testiiletének iilésére

2021. oktéber 1

Napirendi pont sorszama: ... napirend

Targy: ..Ovoda feltjitds Rozsafan” targyu ajanlatkérési
felhivas  keretében  beérkezett  ajanlatok
értekelése

Eloterjeszto: Németh Norbert polgarmester

Eléterjesztést készitette: Hamarics Barnabas miiszaki el6add

Eléterjesztésnek koltségvetési vonzata | van/nincs

Pénziigyi vezetd eloterjesztést latta: fedezet a palyazati forrdsbdl biztositott /
koltségvetés modositasaval biztositott / nem
biztositott /kdltségvetési forrast nem igényel

Pi.vezetd

Az  eloterjesztés a  jogszabalyi | igen/nem
feltételeknek megfelel:

jegyzo
A dontéshez sziikséges tobbség: egyszerdi/mindsitett
Dontési forma: rendelet / hatdrozat (normativ, hatésagi, egyéb)

/ polgarmesteri hatérozat




Tisztelt Képviselo-testiilet!

Rozsafa Kozség Onkormanyzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett,
Onkormanyzati tulajdonban 1évé ingatlanok fejlesztése — 2021 cimii, MFP-OTIK/2021
kodszamu palyazati kiirasra 2021. 05. 14. napjan tamogatasi kérelmet nyujtott be
(iratazonosité: 3284624650) Ovoda felijitas Rézsafan cimmel.

A pélyazat megfelelt a palyazati kiirdsban meghatarozott tartalmi értékelési szempontoknak,
ezért tamogatasra jogosult a 2021. julius 19. napjan kelt Tamogatéi Okirat (iratazonosito:
3296141600) értelmében. Igy a projekt megvaldsitasara a Tamogaté 25.399.936,- Ft, azaz
huszonotmillio-haromszazkilencvenkilencezer-kilencszdzharminchat forint Osszegli, vissza
nem téritendé koltségvetési tamogatisban részesitette az Onkormanyzatot.

A projekt megvaldsitasara a palyazati kiiras altal biztositott 100%-o0s mértékii tamogatasi
eléleget utalt ki a TAmogatd az Onkormanyzat fizetési szdmlajara a Tamogatoi Okirat kdzlését
kovetden.

A tamogatas intenzitasa: 100%

A projekt megvaldsitasanak tervezett kezdete: 2021, julius 01.
A projekt megvalositasanak tervezett fizikai befejezése: 2023. aprilis 30.

Az Onkormanyzat a projekt megvalodsitdsa soran koteles a meghatarozott tajékoztatasi és
nyilvanossagi kotelezettségeknek eleget tenni (jelen esetben egy darab projekttabla
beszerzésével) a Magyar Falu Program Arculati Kézikényve alapjan. A projekttabla
megrendelése az ajanlatkérési dokumentacio kikiildésével egy id6ben megtortent.

Az Onkormanyzat az é6voda épiilet feldjitisara vonatkozé Kkivitelezési munkalatok
teljesitésére beszerzési eljarast folytatott le 2021. augusztusaban.

Az ajanlatkérés tirgya a kovetkezé volt: Az Ajanlatkérs ,,Ovoda feltjitds Rozsafan” targyt
beszerzést kivan megvaldsitani a Magyar Falu Program keretében meghirdetett,
,Onkormanyzati tulajdonban 1évé ingatlanok fejlesztése — 2021 cimii, MFP-OTIK/2021
kodszami palyazati kiirds alapjan nyertes, 3296141600 iratazonosité szamu nyertes projekt
keretében.

A kivitelezési munkalatok elvégzése kapcsan a kdvetkezd, megfeleld jogosultsaggal rendelkezd
és egymastol fliggetlen vallalkozasok lettek megkeresve 2021, szeptember 15. napjan, mely
ajanlatkérés személyes formaban kertilt atvételre.

1. IRON MANAGEMENT Kft.
Székhely: 7900 Szigetvar, Szent L. lakotelep 27. 4. em. 26.
Adbszam: 11006990-2-02

2. Duo Quadrat Kft.
Székhely: 7774 Mérok, Kossuth L. u. 69.
Adészam: 26638722-2-02



3. Tervezé és Epité Zrt
Székhely: 7981 Totszentgyorgy, F6 u. 50/A.
Adodszam: 28779007-2-02

Az arajanlatok beérkezésének hatarideje az egyszerd ajanlatkérd szerint 2021. szeptember 27.
12:00 volt, az ajanlattételi hatirido lejartaig beérkezett ajanlatok:

1. sz. ajanlat:
Ajanlattevs neve: IRON MANAGEMENT Kft.
Ajanlati ar:

Netto egységar (Ft) AFA (F1) Brutto dsszesen (Ft)

19.981.276,- 5.394.945,- 25.376.221,-

2. sz. ajanlat:
Ajanlattevd neve: Duo Quadrat Kft..

Ajanlati 4r:

Netto egységar (Ft) AFA (Fy) Brutto osszesen (Ft)

23.184.883,- 6.259.918,- 29.444.801,-

3. sz. ajanlat:
Ajéanlattevd neve: Tervezé és Epité Zrt

Ajanlati ar:

Netté egységar (Ft) AFA (Ft) Brutt Gsszesen (Ft)

25.300.251,- 6.831.068,- 32.131.319,-

Beérkezett ajanlatok értékelése:
Az egyszerli ajanlatkérés tartalmazta az ajanlatok elkészitésére, tartalmi és formai
kovetelményeire vonatkozo elbirdsokat, amelynek a benyujtott ajanlatok megfelelnek.

Az egyszerl ajanlatkérésben az ajanlatkérd eldirta, hogy eredményes ajanlatkérés esetén az
ajanlatkérd a legalacsonyabb ajanlati arat megajanlo ajanlattevével kot szerzédést.

A benyujtott ajanlatok alapjan a jelen ajanlatkérési eljarasban a legalacsonyabb Osszegii
ajanlatot a kovetkez0 ajanlattevé adta az aldbbiak szerint:

Ajénlattevé neve: IRON MANAGEMENT Kft. (székhely: 7900 Szigetvar, Szent 1. lakételep
27. 4. em. 26. adészam: 11006990-2-02)
Ajénlati &r: minddsszesen brutto: 25.376.221,- Ft



A palyazat koltségvetésében, a kivitelezési munkalatok finanszirozasara rendelkezésre allo
Osszeg: mindosszesen brutté: 25.399.936,- Ft

A legalacsonyabb arajanlat brutté 23.715,- Ft-tal kevesebb mint a tdmogatasi koltség mely
visszafizetésre kertil.

Tovabba tajékoztatom a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy a kivitelezési munkalatok
elvégzéséhez kapcsolodo projekteldkészités koltségei (mely tartalmazza: nyilvanossag,
tervezési, miiszaki ellendri, projektmenedzsment) dsszesen: 1.911.821.- Ft,- 0sszeget tesznek
ki.

Mind két koltségtetel elszamolhatd a projekt elszamolhaté koltségeinek terhére, az
Onkormanyzatnak sajat forrast nem sziikséges hozzajuk biztositania.

Jelen el6terjesztés alapjan kérem, a Tisztelt Testiiletet, hogy valamennyi koriilmény figyelembe
vételével hozza meg targyi hatarozatat a beszerzeési eljaras nyertesét illetéen.

Mellékletek:
- ajanlatkeérési dokumentécio
- ajanlattevOk Osszesitd ajanlatai (3 db)

Hatarozati javaslat
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, ., Onkormdnyzati tulajdonban 1évé
ingatlanok fejlesztése — 20217 cimit, MFP-OTIK/2021 kédszdamu pdlydzati kiiras alapjan
nyertes, 3296141600 azonosité szdmii és ., Ovoda felijitis Rozsafin” elnevezésii projekt
kivitelezési munkalatainak elvégzésére meghirdetett ajanlatkérési felhivas keretében
beérkezett ajanlatok értékelésérdl

I. Botykapeterd Kozség Onkormanyzata Képviselo-testillete a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett, ,,Onkormanyzati tulajdonban 1év4 ingatlanok fejlesztése —
20217 ciml, MFP-OTIK/2021 k6dszamu palyazati kiiras alapjan nyertes, 3296141600
azonositd szamu és ,,Ovoda felujitas Rozsafan” elnevezésii projekt keretében felijitasra
keriild, 7914 Roézsafa, Pet6fi u. 33. szam — 146/2. hrsz alatti ingatlan felujitasi
munkalatainak elvégzésére iranyulo beszerzés soran benyujtott ajanlatok alapjan a jelen
ajanlatkérési  eljarasban a legalacsonyabb Osszegli ajanlatot adé IRON
MANAGEMENT Kft (székhely: 7900 Szigetvar, Szent I. lakotelep 27. 4. em. 26.
addoszam: 11006990-2-02) ajanlatat fogadja el az alabbiak szerint:

Netto egységar (Ft) AFA (F1) Brutto ésszesen (Ft)

19.981.276,- 5.394.945,- 25.376.221,-

2. A Képviselo-testiilet felhatalmazza a Polgarmestert a vallalkozasi szerzddés és a
tovabbi sziikséges dokumentumok alairasara.
Hatarid6: azonnal
Felelds: polgarmester, projektmenedzser



